



Web Almacén Popular Rosa Elena Morales

Estado de avance actualizado para el Almacén: base operativa, pedidos reales y seguridad del panel administrativo.

ESTADO ACTUAL

Fase 2 completada

PRÓXIMA PRIORIDAD

Fase 3 y orden operativo de pedidos

META

Primera versión operativa completa

DOCUMENTO

Estado de avance actualizado

VERSIÓN

v0.2

FECHA FUENTE

2026-07-08

ESTADO

Para revisión

FUENTE

Informe_Avance_Almacen_Web_Rosa_Elena_v0.2.md

✓ Realizado

□ Pendiente

● Próxima prioridad

RESUMEN EJECUTIVO

Una base funcional, compartida y más segura

La web ya muestra productos reales, recibe pedidos online, guarda la información en una base compartida y permite administrar pedidos desde un panel protegido.

CATÁLOGO

53 productos

Productos iniciales con códigos internos y precios.

PEDIDOS

Flujo real

Tienda, base operativa, admin y stock conectados.

ADMINISTRACIÓN

Protegida

Login real, sesión segura y rutas internas protegidas.

SIGUIENTE FOCO

Fase 3A

Estados, pagos, cancelaciones y stock.

Hito principal: el panel admin ya no queda disponible para cualquier persona que conozca el enlace. Ahora exige un inicio de sesión válido.

ESTADO ACTUAL

Avance por área

ÁREA	ESTADO	RESULTADO
Página, catálogo y carrito	Realizado	La tienda muestra productos reales y permite preparar pedidos.
Pedidos y base compartida	Realizado	Los pedidos se guardan en la base operativa y actualizan stock.
Panel administrativo	Realizado	Lee pedidos reales y permite operar sus estados.
Seguridad administrativa	Realizado	Acceso, sesión y rutas internas protegidas.
Configuración oficial y operación	Próxima etapa	Confirmar datos oficiales y ordenar estados, pagos y cancelaciones.
Panel vendedor, caja y cierre	Pendiente	Se abordará después de estabilizar el núcleo de pedidos.

TRABAJO COMPLEMENTARIO

Drive y base operativa ordenados

Se creó una carpeta específica para centralizar la información de la web y evitar que el trabajo dependa de archivos sueltos.

```
WEB — Almacén Popular Rosa Elena Morales
├─ 00_Documentación
├─ 01_Base operativa WEB
├─ 02_Respaldos y versiones
├─ 03_Diseño y recursos visuales
└─ 99_Archivo histórico
```

- ✓ Carpeta web y subcarpetas creadas dentro del Drive del almacén.
- ✓ Base operativa ubicada en **01_Base operativa WEB**.
- ✓ Conexión de la web mantenida después del ordenamiento.
- ✓ Base lista para continuar el trabajo por etapas.

Fase 0 — Orden inicial del proyecto

Lista

Se revisó la web existente, se ordenó el trabajo por etapas y se separaron las necesidades técnicas, operativas y públicas.

- ✓ Plan general y fases de trabajo definidas.
- ✓ Documentación útil identificada.
- ✓ Drive revisado y estructura inicial organizada.
- ✓ Información disponible clasificada para continuar.

Fase 1 — Base operativa y pedidos reales

Funcional y probada

Los pedidos dejaron de depender del navegador de cada persona. La tienda, la base operativa y el panel admin trabajan sobre información compartida.

Base y productos

- ✓ Hojas de productos, pedidos, clientes, ventas, compras, stock y configuración.
- ✓ 53 productos reales con códigos internos y precios iniciales.
- ✓ Catálogo conectado a la base operativa.

Pedidos reales

- ✓ Creación y detalle de pedidos guardados.
- ✓ Stock descontado y movimientos registrados.
- ✓ Cancelación, estado de pedido y estado de pago disponibles.
- ✓ Flujo completo probado.

Fase 2 — Seguridad del panel admin

Lista y probada

La protección básica anterior fue reemplazada por un acceso administrativo real y probado.

- ✓ Clave retirada del código público y almacenada fuera del frontend.
- ✓ Inicio y cierre de sesión implementados.
- ✓ Sesión segura mediante cookie protegida.
- ✓ Panel y rutas internas protegidos.
- ✓ Accesos correctos, rechazos sin sesión y tienda pública probados.
- ✓ Funcionamiento validado en producción.

Sin acceso válido, una persona no puede entrar al panel ni consultar los pedidos.

Fase 3 — Configuración real y orden operativo

Próxima prioridad

La próxima etapa reemplaza datos temporales por información oficial y revisa el funcionamiento cotidiano de pedidos, pagos, cancelaciones y stock.

Configuración oficial

- ☐ Confirmar WhatsApp, correo y contacto general.
- ☐ Confirmar próxima apertura y textos públicos.
- ☐ Definir links oficiales, accesos y uso de imágenes.

Fase 3A — Operación

- ☐ Revisar estados de pedido y posibilidad de corregir errores.
- ☐ Separar estado y método de pago si corresponde.
- ☐ Revalidar stock al cancelar o corregir pedidos.
- ☐ Mejorar confirmaciones del panel admin.

INFORMACIÓN POR CONFIRMAR

Datos necesarios para continuar

- ☐ WhatsApp y correo oficiales.
- ☐ Próxima fecha de apertura.
- ☐ Textos sobre aportes y participación.
- ☐ Texto institucional del almacén.
- ☐ Texto sobre Rosa Elena Morales.
- ☐ Links públicos oficiales.
- ☐ Personas con acceso admin y vendedor.
- ☐ Criterio para imágenes de productos e históricas.

PRÓXIMOS PASOS

Qué sigue ahora

1

Confirmar información oficial

Completar contactos, fechas, textos y accesos que hoy siguen pendientes.

2

Diagnosticar la operación

Revisar estados, pagos, cancelaciones y comportamiento del stock.

3

Acordar el modelo mínimo

Definir reglas claras antes de ampliar productos, caja o panel vendedor.

Criterio de avance: estabilizar primero el pedido, porque es el núcleo operativo del sistema.

SÍNTESIS

La web ya superó su primera etapa crítica

El proyecto dejó de ser una vitrina con pedidos locales y ahora cuenta con catálogo real, base compartida, pedidos operativos, stock conectado y panel admin protegido. La Fase 2 está completada.

El siguiente avance debe concentrarse en ordenar el uso diario del panel: estados de pedido, pagos, cancelaciones y stock. Esa base permitirá avanzar con mayor seguridad hacia productos, comandas, caja, compras e historial.