



Estado técnico actual del proyecto web

Cierre de la Fase 2 en producción y base técnica para diagnosticar el modelo operativo de pedidos, pagos y stock.

ESTADO ACTUAL

Fase 2 cerrada y validada en producción

PRÓXIMA PRIORIDAD

Fase 3A — Diagnóstico operativo

USO

Documento técnico interno

DOCUMENTO

Estado técnico complementario

VERSIÓN

v0.2.1 técnica

FECHA FUENTE

2026-07-08

ESTADO

Fase 2 cerrada / listo para Fase 3A

FUENTE

Informe_Tecnico_Estado_Actual_Web_Almacen_Rosa_Elena_v0.2.md

✓ Implementado y validado

□ Pendiente

● Próxima prioridad

! Riesgo crítico/alto

Estado ejecutivo actual

La aplicación pasó de pedidos locales a una arquitectura operativa compartida: frontend Next.js, persistencia en Google Sheets, backend liviano en Apps Script y panel admin protegido mediante sesión de servidor.

PRODUCCIÓN Ready Sitio público y administración validados en Vercel.	
DATOS Sheets Base operativa compartida dentro del Drive institucional.	
BACKEND Apps Script Catálogo, pedidos, estados y movimientos de stock.	
SEGURIDAD Fase 2 Login, cookie httpOnly, firma y middleware.	
ÁREA	ESTADO TÉCNICO
Sitio público	Funcionando en Vercel Production.
Catálogo	Conectado a Google Sheets.
Pedidos online	Funcionando con pedidos reales.
Panel y APIs admin	Protegidos con login, sesión y middleware.
Próxima prioridad	Fase 3A: estados de pedido, pagos, cancelaciones y stock.

Arquitectura actual

Aplicación web

- ✓ Next.js 14 App Router.
- ✓ TypeScript y React 18.
- ✓ Tailwind CSS.
- ✓ Deploy desde GitHub a Vercel.

Backend liviano

- ✓ Google Apps Script Web App.
- ✓ Proxy interno en Next.js.
- ✓ Validación de pedidos y precios.
- ✓ Operaciones administrativas.

Persistencia

- ✓ Google Sheets como base operativa.
- ✓ Productos, pedidos y detalle.
- ✓ Stock y movimientos.
- ✓ Configuración centralizada.

```
Navegador público
→ rutas API de Next.js
→ Google Apps Script
→ BD_WEB_ALMACEN_ROSA_ELENA_MORALES

Panel admin
→ sesión segura y middleware
→ rutas /api/admin/* protegidas
→ Apps Script con token de servidor
```

Estado de producción

COMPONENTE	ESTADO	EVIDENCIA REGISTRADA
Vercel Production	Activo	Deploy desde la rama principal y estado Ready.
Sitio público	Validado	Catálogo y tienda siguen disponibles.
Panel administrativo	Validado	Redirección a login, acceso correcto y logout probado.
API pública de productos	Validada	Continúa devolviendo productos reales.

La URL pública y los commits de despliegue permanecen documentados en la fuente Markdown. Esta maqueta prioriza el estado técnico y evita convertir identificadores en elementos visuales principales.

Base operativa compartida

La base oficial es **BD_WEB_ALMACEN_ROSA_ELENA_MORALES**, ubicada en **01_Base operativa WEB** dentro del Drive del almacén. El identificador técnico no se reproduce en esta maqueta.

DOMINIO	HOJAS PRINCIPALES	USO ACTUAL
Configuración y catálogo	CONFIG , PRODUCTOS	Parámetros operativos y catálogo real.
Pedidos y clientes	CLIENTES , PEDIDOS , DETALLE_PEDIDOS	Persistencia de pedidos y sus líneas.
Ventas y compras	VENTAS , DETALLE_VENTAS , COMPRAS , DETALLE_COMPRAS	Estructura preparada para fases futuras.
Inventario	MOVIMIENTOS_STOCK	Registro de descuentos y devoluciones.

Pendiente técnico: revalidar el comportamiento de stock al cancelar, corregir o reabrir pedidos antes de ampliar el flujo operativo.

Backend operativo

FLUJO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Listar productos	Funcionando	Entrega catálogo activo a la web.
Crear y guardar pedido	Funcionando	Valida datos, guarda cabecera y detalle.
Descontar stock	Funcionando	Registra movimiento asociado.
Listar y actualizar pedidos	Funcionando	Consumido por las rutas administrativas.
Cambiar estado de pago	Disponible	El modelo semántico debe revisarse en Fase 3A.
Cancelar y devolver stock	Revalidar	Declarado como implementado; requiere pruebas operativas.

Fases 0 y 1 — Base documental y flujo real

Cerradas

Fase 0

- ✓ Trabajo organizado por etapas.
- ✓ Documentación viva y metodología liviana.
- ✓ Fuentes técnicas y operativas separadas.
- ✓ Hechos probados registrados.

Fase 1

- ✓ Base operativa compartida.
- ✓ 53 productos con IDs reales.
- ✓ Pedidos y detalle persistidos.
- ✓ Stock y movimientos conectados.
- ✓ Flujo tienda → base → admin probado.

Bloque complementario — Drive y producción

Realizado

- ✓ Carpeta WEB y subcarpetas organizadas en Drive.
- ✓ Base operativa reubicada sin cambiar su conexión.
- ✓ Variables necesarias configuradas en producción.
- ✓ Token administrativo rotado después de una exposición accidental.
- ✓ Apps Script y producción actualizados.
- ✓ Catálogo y panel revalidados después del cambio.

Fase 2 — Seguridad del panel admin

Lista en producción

Riesgos eliminados

SITUACIÓN ANTERIOR	NIVEL	RESULTADO
Contraseña visible en el frontend	Crítico	Retirada del código cliente.
Sesión basada en <code>localStorage</code>	Crítico	Reemplazada por cookie <code>httpOnly</code> firmada.
Rutas admin sin autenticación real	Crítico	Protegidas por middleware y sesión de servidor.

Implementación

- ✓ Login y logout administrativos.
- ✓ Cookie segura firmada con HMAC-SHA256.
- ✓ `ADMIN_SESSION_SECRET` para firma y `ADMIN_PANEL_PASSWORD` para acceso.
- ✓ Protección de `/admin`, `/admin/*` y `/api/admin/*`.
- ✓ Excepciones controladas para login y logout.
- ✓ Secretos mantenidos fuera del código público.

```
/admin sin sesión → /admin/login
/admin/login con sesión válida → /admin
/api/admin/* sin sesión → 401 JSON
login correcto → cookie httpOnly firmada
logout → cookie eliminada
```

Variables documentadas sin valores

La maqueta conserva exclusivamente los nombres requeridos por el sistema. Los valores reales no deben aparecer en documentos, código ni chats.

VARIABLE	USO	EXPOSICIÓN PERMITIDA
GOOGLE_SCRIPT_PEDIDOS_URL	Endpoint privado de Apps Script consumido por el servidor.	Solo nombre.
GOOGLE_SCRIPT_ADMIN_TOKEN	Autoriza operaciones administrativas contra Apps Script.	Solo nombre.
ADMIN_PANEL_PASSWORD	Credencial de acceso administrativo.	Solo nombre.
ADMIN_SESSION_SECRET	Firma la sesión administrativa.	Solo nombre.

Regla: ningún valor real se incluye en esta maqueta. La rotación y carga de secretos continúa siendo manual.

Pruebas registradas

Validación local

- ✓ Redirección de admin sin sesión.
- ✓ Login incorrecto rechazado y correcto aceptado.
- ✓ API admin responde 401 sin cookie.
- ✓ Catálogo público permanece disponible.
- ✓ Panel carga y actualiza pedidos reales.
- ✓ Logout elimina sesión.
- ✓ Lint y build exitosos.

Validación en producción

- ✓ Variables agregadas manualmente.
- ✓ Deploy automático completado.
- ✓ Vercel Production en estado Ready.
- ✓ Login, panel y logout probados.
- ✓ Catálogo y tienda pública operativos.
- ✓ Pedidos reales visibles en admin.

La Fase 2 se considera cerrada porque fue implementada, probada localmente, desplegada y validada sobre la web real.

Riesgos y acciones recomendadas

RIESGO	NIVEL	ACCIÓN
Stock al cancelar o reabrir no revalidado	Alto	Probar antes de modificar flujos.
Estados de pedido poco reversibles	Medio	Diseñar correcciones en Fase 3B.
Estado y método de pago mezclados	Medio	Determinar origen real en Fase 3A.
Panel administrativo aún básico	Medio	Mejorar después del modelo operativo.
Repositorio dentro de Dropbox	Medio	Mantener precauciones con Git.
Roles admin/vendedor no separados	Bajo por ahora	Retomar antes del panel vendedor.

Fase 3A — Diagnóstico operativo

Próxima prioridad técnica

Antes de avanzar a productos avanzados, caja o panel vendedor, debe verificarse cómo se manejan estados, pagos, cancelaciones, correcciones y stock.

- ☐ Revisar columnas de `PEDIDOS`, `DETALLE_PEDIDOS` y `MOVIMIENTOS_STOCK`.
- ☐ Revisar funciones de crear, listar, actualizar y cancelar pedidos.
- ☐ Revisar rutas API administrativas y frontend admin.
- ☐ Identificar el origen de `pagado_efectivo`.
- ☐ Confirmar stock al cancelar y reabrir.
- ☐ Proponer modelo mínimo de pedido, pago y método.
- ☐ Definir cambios seguros para Fase 3B.

Entregable: mapa técnico del flujo actual de pedido y propuesta mínima de corrección, sin implementar todavía.

Checklist de fases, dependencias y estado

Vista consolidada para seguimiento técnico. Las fases 0 a 2 están cerradas; la Fase 3 concentra el diagnóstico inmediato y habilita las fases operativas posteriores.

Fase 0 — Diagnóstico y documentación inicial

Cerrada

- ✓ Auditoría de la web y arquitectura existente.
- ✓ Dependencia de localStorage identificada.
- ✓ Modelo de base operativa definido.
- ✓ Documentación viva, decisiones y pruebas iniciales.

Dependencia resuelta: contexto técnico y modelo de datos disponibles.

Fase 1 — Pedidos reales y catálogo operativo

Cerrada

- ✓ Google Sheets operativa y Apps Script Web App.
- ✓ Catálogo con IDs reales desde PRODUCTOS.
- ✓ Pedidos y detalle persistidos.
- ✓ Descuento y devolución de stock implementados.
- ✓ Admin sobre pedidos reales y prueba end-to-end.

Riesgo residual: revalidar reversas de stock en Fase 3.

Fase 1B — Orden operativo y documentación

Cerrada

- ✓ Estructura de Drive y base operativa ubicadas.
- ✓ Sistema documental v0.1 y brandkit.
- ✓ Fuentes Markdown e informes v0.2.
- ✓ Templates y CSS documentales.

Pendiente transversal: automatizar Markdown → HTML → PDF.

Fase 2 — Seguridad admin

Cerrada

- ✓ Login, logout y cookie httpOnly.
- ✓ Sesión firmada con secreto de servidor.
- ✓ Protección de /admin y /api/admin/*.
- ✓ Variables seguras en Vercel.
- ✓ Validación local y en producción.

Dependencia cumplida para operar datos personales.

Fase 3 — Estados, pagos y stock

En diagnóstico

- ☐ Mapear transiciones de estado.
- ☐ Permitir Listo → Pendiente con control.
- ☐ Separar estado_pedido, estado_pago y metodo_pago.
- ☐ Identificar origen de pagado_efectivo.
- ☐ Probar cancelación, reapertura y reposición de stock.
- ☐ Mejorar filtros y confirmaciones del admin.

Bloqueante para panel vendedor, caja e historial confiable.

Fase 4 — Panel vendedor y operación diaria

Pendiente

- ☐ Rol o vista simplificada de vendedor.
- ☐ Cola de preparación de pedidos.
- ☐ Entrega y control de pago.
- ☐ Búsqueda rápida y filtros operativos.

Depende del modelo de estados y pagos de Fase 3.

Fase 5 — Compras, caja e historial

Pendiente

- ☐ Compras y abastecimiento.
- ☐ Ventas y movimientos de caja.
- ☐ Historial de cambios y auditoría.
- ☐ Reportes básicos de operación.

Depende de stock, pagos y cierre operativo consistentes.

Fase 6 — Mejoras futuras

Backlog

- ☐ Imágenes y mejoras del catálogo.
- ☐ RespalDOS y exportación.
- ☐ Automatizaciones documentales y operativas.
- ☐ Métricas y seguimiento.

Se prioriza después de estabilizar la operación principal.

Separación recomendada para evaluar

Estado del pedido

```
pendiente
listo
entregado
cancelado
```

Estado de pago

```
pendiente
pagado
parcial
anulado
```

Método de pago

```
efectivo
transferencia
otro
```

Propuesta preliminar: no implementar sin completar el diagnóstico de Fase 3A y confirmar las reglas operativas con el almacén.

Secuencia recomendada

1

Mapear el flujo real

Seguir pedido, pago, cancelación y stock desde la interfaz hasta Sheets.

2

Reproducir casos críticos

Validar cancelación, reversa, reactivación y movimientos de inventario.

3

Definir el modelo mínimo

Separar conceptos y diseñar transiciones antes de modificar código.

Criterio de no avance: no saltar directamente a Fase 4 o Fase 5 mientras el núcleo operativo del pedido siga ambiguo.

La seguridad está cerrada; ahora corresponde estabilizar la operación

La web cuenta con base operativa compartida, pedidos reales, stock conectado y panel administrativo protegido. La Fase 2 fue implementada, probada localmente, desplegada y validada en producción.

La siguiente prioridad técnica no es sumar muchas funciones: es comprender y corregir el modelo actual de pedido para reducir errores en estados, pagos, cancelaciones y reposición de stock. Ese diagnóstico será la base de una Fase 3B segura.